

# Jednání o kulturáku končí

**ROŽNOV - Rozhodnutí o pokračování největší investiční akce v Rožnově pod Radhoštěm by mělo proběhnout v řádu několika nejbližších dnů. Aktuálně se našel návrh řešení, které by mělo být schůdné pro všechny zainteresované strany.**

Současně není ohrožen termín kolaudace stavby na konci roku 2023, který je vázán na dotační podporu. „Máme za sebou několik týdnů intenzivních jednání mezi všemi zainteresovanými stranami a nyní jsme navrhli řešení, které je velmi pravděpodobně schůdné pro všechny strany. Vyjádření a finální rozhodnutí, jak budeme pokračovat se stavbou, by mělo proběhnout již brzy,“ popsal aktuální situaci sta-

rosta města Jiří Pavlica (ANO). Termín kolaudace této investiční akce je stanoven nejpozději na konec roku 2023 tak, aby město mohlo dosáhnout na již získanou finanční podporu z dotační výzvy. „Od stavební firmy provádějící tuto stavbu nezaznělo, že je termín kolaudace nereálný,“ dodává starosta města. V mezidobí jednání však stále pokračovaly stavební práce na kulturním centru, pracovalo se na základových konstruk-

cích a venkovních úpravách. Nyní probíhají práce na základové desce. „Oznámení o přerušení prací na stavbě, které jsme od stavební firmy obdrželi v červnu 2022, obsahovalo také několik výtek k samotnému projektu. Tyto nedostatky jsme si nechali prověřit odborníky a dle vyjádření nejsou natolik závažné, aby se nedalo pokračovat na stavbě či stavbu samotnou dokončit. Vytýkané nedostatky lze řešit a upřesnit během procesu stavby,“ uvedl na závěr starosta města Jiří Pavlica.

(pg)

Vizualizace archiv redakce



**Jalovec**